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Czesé II/1:
PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA

na ustugi pn.:
»Inzynier Kontraktu
dla Kontraktu | ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
Wojkowice - Etap II”

Nazwa zaméwienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
Wojkowice - Etap II” ; Numer zamowienia: JRP/ZI/DK/231/1/22
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Rozdziat 1
WZOR
UMOWA NR ..oooirecccnerernnsneenes
zawartaw dniu ............ roku w Wojkowicach
na ustugi pn.

»inzynier Kontraktu
dla Kontraktu I ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
Wojkowice - Etap II”
pomiedzy:

Wojkowickie Wody Sp. z 0.0.,

ul. Jana lll Sobieskiego 125,

42-580 Wojkowice

zarejestrowang w Sgdzie Rejonowym Katowice- Wschod Wydziat VIl Gospodarczy wpisang do rejestru
KRS 0000749031 REGON 380723391 NIP 380723391

reprezentowang przez:

Marcina Wronskiego - Prezesa Zarzadu

Joanne Piech — Wiceprezes Zarzadu

zwang w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajgcym"

VWYKONAWEE ... e

zsiedzibg: ...

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem KRS ... .........cocoeeiiiiiiiiin.,
prowadzonym przez Sgd Rejonowy dla ............ccooeveiiiiiie Wi, Wydziat
........ Krajowego Rejestru Sgdowego,

REGON: s s 1 55 comivasss 5 5 g3 055 4 s

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Inzynierem” lub ,,Inzynierem Kontraktu”
zas wspodlnie zwanych dalej ,,Stronami”

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu opartego
o przepisy art. 70'-70° ustawy Kodeks Cywilny, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r. (4. Dz. U. 2021 poz. 1129 z péZn. zm.) o warto$ci zamowienia
nie przekraczajgcej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych.

§1
Postanowienia ogélne
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie $wiadczy¢ na rzecz Zamawiajgcego
w ramach niniejszej Umowy ustugi Inzyniera Kontraktu dla realizowanego w ramach Projektu pn.:
,2Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap 11" - Kontrakt I:
,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap Il

Nazwa zamdwienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
Wojkowice - Etap II”; Numer zaméwienia: JRP/ZI/DK/231/1/22
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wykonywanego zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC , FIDIC Zotta Ksiega” na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie oraz w dokumentach wymienionych w ust. 3, zwane dalej
,Ustugami”.
W niniejszej Umowie stowa i zwroty bedg mialy takie samo znaczenie, jakie przypisano im
odpowiednio w Warunkach Ogolnych Umowy wymienionych w ust. 3 pkt 1) oraz Warunkach
Ogolnych Kontraktu wymienionego w ust. 3 pkt 3) .
Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) Warunki Ogolne Umowy zawarte w Rozdziale 2 Czesci Il SWZ;

2) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ);

3) Kompletna oferta Wykonawcy wraz z Wykazem Cen (Zatgcznik nr 1A do oferty) i Wykaz osob”

(Zatgcznik nr 5 do Oferty).
§2
Przedmiot Umowy

Inzynier w ramach Umowy bedzie wykonywat czynnosci przypisane mu w Warunkach Ogolnych
Umowy dla kontraktu wymienionego w §1 ust 1 powyzej, nad realizacjg ktérego sprawowany
bedzie nadzor oraz czynnosci okre$lone w Specyfikacji Warunkow Zamowienia — czgsc |l Opis
Przedmiotu Zamoéwienia, w tym obowigzki wynikajgce z aktualnych przepisow ustawy Prawo
budowlane, na zasadach okreslonych w Umowie. Do obowigzkéw Inzyniera bedzie nalezato takze
zarzadzanie i petnienie nadzoru nad zamowieniami dodatkowymi lub podobnymi do zamowien
objetych kontraktem wymienionym w § 1 ust 1 Umowy.

W dniu wydania Polecenia Rozpoczecia realizacji Ustug Zamawiajgcy udostepni Inzynierowi
dokumentacje niezbedng do rozpoczecia realizacji Umowy oraz bedzie udostgpniac sukcesywnie
inne dokumenty bedgce w jego posiadaniu, a dotyczace realizacji Umowy.

Inzynier wyznacza na stanowisko Inzyniera Kontraktu - Inzyniera Rezydenta:

ktory jest upowazniony do zarzadzania i nadzorowania w imieniu Inzyniera procesem realizacji
niniejszej Umowy. Inzynier bedzie miat prawo delegowac cze$¢ swoich uprawnien na inne osoby
zgodnie z Subklauzulg 3.2 Warunkéw Ogoélnych Kontraktu wskazanego w §1 ust 1 Umowy. Osoby
te bedg dziataly w imieniu, na rzecz i na ryzyko Inzyniera. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zgdania zmiany osoby/osob wskazanych przez Inzyniera. O zamiarze dokonania takiej zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Inzyniera.

Zamawiajgcy wyznacza Kierownika Projektu w osobie: ............. evviieeee., kiOry jest
upowazniony do zarzgdzania i nadzorowania w imieniu ZamaW|aJacego procesem realizacji
niniejszej Umowy oraz do bezposrednich kontaktow z Inzynierem, w zakresie okreslonym
w Umowie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby Kierownika Projektu. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Inzyniera.

Inzynier zapewni na wiasny koszt pomieszczenia i sprzet niezbedne do realizacji Ustug, na czas
okre$lony w Umowie. Minimalne wymagania w zakresie pomieszczen zapewnianych przez
Inzyniera zawarto w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia — Czg$¢ Ill SWZ.

Inzynier zobowigzany jest do sprawdzenia wykonania badan laboratoryjnych przez Wykonawce
Robot, sprawdzajgcych jakos$¢ materiatow proponowanych do wbudowania oraz jakos$¢
wykonanych Robét. Badania lub pomiary muszg obejmowac wszystkie Roboty ulegajgce
zakryciu. Na kazde zgdanie Zamawiajacego, Inzynier zobowigze Wykonawce Robot do
wykonania wskazanych przez Zamawiajgcego badarn laboratoryjnych.

Inzynier odpowiedzialny jest za prawidiowy nadzoér nad pracami projektowymi oraz geodezyjnymi
prowadzonymi przez odpowiednio projektantow oraz geodetow Wykonawcow Robot
budowlanych. W tym celu Inzynier zobowigzany jest dysponowa¢ odpowiednimi narzgdziami
koniecznymi do weryfikacji poprawnosci procesu projektowania oraz sprzetem geodezyjnym
a takze odpowiednig iloécig personelu pomocniczego aby zagwarantowac prawidtowy nadzér nad
pracami projektowymi oraz prowadzonymi pomiarami geodezyjnymi dokonywanymi przez

~Nazwa zaméwienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
Wojkowice - Etap II” ; Numer zamowienia: JRP/ZI/DK/231/1/22
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Wykonawcow Roboét. Przez odpowiedni sprzet rozumie sie narzedzia do projektowania oraz
urzgdzenia i sprzet pomiarowy stuzgce do prac geodezyjnych, pozwalajgce na weryfikacje
prawidtowoéci prac projektowych jak réwniez dokonanie precyzyjnych pomiaréw geodezyjnych.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Inzynier musi posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Inzynier zobowigzany jest do faktycznego sprawdzenia w terenie nie mniej
niz 10% pomiarébw geodezyjnych wykonywanych przez geodetow Wykonawcy Robot
budowlanych. Inzynier zobowigzany jest do dotgczenia kontrolnych pomiaréw geodezyjnych do
kazdej dokumentacji obmiarowej wystawianej przez Wykonawce Robo6t budowlanych w celu
sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilosci wykonanych robot wykazywanych w kwartalnych
Przejsciowych Swiadectwach Platnosci w toku realizacji robot.

Inzynier w trakcie realizacji umowy moze postugiwac sie podwykonawcami, Zasady realizacji czesci

umowy przez podwykonawcow okreslone zostalty w OWU.

§3
Terminy realizacji Umowy

Zamawiajgcy wymaga, aby Umowa zostala zrealizowana w terminie uwzgledniajgcym
zakonczenie Kontraktu, o ktorym mowa w §1 ust 1 Umowy oraz wystawienia Swiadectwa
Wykonania po zakonczeniu Okresu Zgtaszania Wad dla Kontraktu. Termin realizacji Umowy
uwzglednia takze okres rozliczania Kontraktu, okres sprawozdawczosci oraz okres rozliczenia
Kontraktu na Roboty zawarty w Raporcie Koricowym Inzyniera.
Szacowany okres realizacji ustug Inzyniera Kontraktu obejmuje okres od daty zawarcia umowy
na realizacje przedmiotowego zamoéwienia do dnia 31 marca 2023 r. i zawiera w sobie
nastepujgce zakresy:

a) Nadzoér nad pracami projektowymi.

b) Nadzér nad robotami budowlanymi.

c) Nadzér w Okresie Zgtaszania Wad.
Rozpoczecie realizacji Ustug nastapi w dacie rozpoczecia wskazanej pisemnym Poleceniem
Kierownika Projektu (Polecenie Rozpoczecia Realizacji Ustug), jednak nie pdzniej niz 7 dni od
daty podpisania Umowy.
Wskazany powyzej okres jest okresem szacunkowym a jego faktyczny przebieg uzalezniony
bedzie od rzeczywistego przebiegu realizacji nadzorowanego Kontraktu.
Inzynier winien zapewni¢ nadzér nad pracami projektowymi oraz robotami budowlanymi przez
caly okres czasu, przez ktéry bedg one wykonywane.
W przypadku gdy czas realizacji prac projektowych lub robdt budowlanych ulegnie zmianie
w stosunku do szacowanych terminéw, termin realizacji umowy moze ulec zmianie na zasadach
okreslonych w umowie.

§4
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie Inzyniera za wykonywanie przedmiotu Umowy, ustalone zgodnie z Ofertg

Inzyniera, okreslono na kwote netto ...l zfotych (stownie ziotych:
............................................. ) plus ... % podatek VAT w kwocie ....................... Zlotych, co
tacznie stanowi kwote brutto........ccocveeviii, zfotych (stownie
ztotych:ioo ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie dajgce sie oszacowac¢ na moment
sktadania oferty okolicznoéci i ryzyka mogace mie¢ wplyw na cene, w szczegélnosci nalezne
wynagrodzenie na rzecz podwykonawcow, skomplikowany charakter prac i robot nad ktorymi
nadzor bedzie sprawowat Inzynier, a takze zakiadany zysk, w zwiazku z czym Wykonawca nie
bedzie domagat sie w przysziosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.

Nazwa zamowienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
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3, Tytutem realizacji ustug bedgcych przedmiotem Umowy Inzynier otrzyma wynagrodzenie
wyplacane na nastepujgcych zasadach;
a) ....%"wynagrodzenia wskazanego w ust 1 powyzej tj. kwota netto . . kwota
brutto e e . z tytulu kosztow utrzymama blura Inzynlera

piatne w rownych transzach mnemecznych obejmujgcych kolejne miesigce realizacii

umowy w wysokosci rownej kosztowi utrzymania biura Inzyniera wskazanego w Zatgczniku

nr 1A do Oferty Inzyniera podzielonego przez liczbe miesiecy od daty podpisania Umowy
do daty jej przewidywanego zakonczenia, rozliczane odpowiednim protokotem odbioru prac
sporzadzanym na podstawie przekazywanych informacji miesiecznych;

b) .. %2 wynagrodzenia wskazanego w ust 1 powyzej tj. kwota netto .. e . kwota
brutto e . z tytulu nadzoru nad pracami prOJektowyml
zostanle wyp{acone po zakonczenlu prac projektowych (kompletnej dokumentaciji
projektowej) po przedstawieniu przez Wykonawce Robot kompletu pozwolen na budowe,
rozliczane w ramach raportu kwartalnego skiadanego po zakonczeniu okresu
projektowania;

€)  ssisee %?* wynagrodzenia wskazanego w ust 1 powyzej tj. kwotanetto ..................... kwota
o] 8] 1 (e JENRUSUE— vivveennen.. Z tytutu nadzoru nad Robotami budowlanymi
zostanie wypiacone na nastepujaoych zasadach:

- 50% tej kwoty ptatne bedzie w réwnych transzach miesiecznych obejmujgcych kolejne
miesigce realizacji umowy w tym zakresie, w wysokos$ci rownej potowie kosztu nadzoru
nad Robotami w ramach Kontraktu | wskazanego w Zatgczniku nr 1A do Oferty
Inzyniera podzielonego przez liczbe miesiecy od daty podpisania Umowy do daty jej
przewidywanego zakonczenia, rozliczane odpowiednim protokotem odbioru prac
sporzgdzanym na podstawie przekazywanych informacji miesiecznych;

- pozostate 50% tej kwoty ptatne bedzie w transzach obejmujacych trzy kolejne miesigce
realizacji Robot w wysokosci obliczonej proporcjonalnie do wartosci wykonanych Robét
potwierdzonych przez inzyniera w wydanym/ch w tym okresie przejsciowymlych
$wiadectwiel/ach ptatnosci w ramach Kontraktu |;

d) .... %*wynagrodzenia wskazanego w ust 1 powyzej tj. kwota netto . e . kwota
brutto .. R . z tytutu rozliczenia Kontraktu | piatne bedzie
ryczaltem w Jednej transzy w wysokosm kosztu realizacji ustug Inzyniera w okresie
rozliczenia/zgtaszania wad wskazanego w Zalgczniku nr 1A do Oferty Inzyniera, po
przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Raportu Konncowego.

4, Kwoty, o ktérych mowa wyzej bedg wyptacone na podstawie wystawionych przez Inzyniera faktur.

5. Podstawg wystawienia faktury VAT sg odpowiednio: zatwierdzony protokdt odbioru prac
sporzadzany na podstawie Informacji miesiecznych, zatwierdzony Raport kwartalny Iub
zatwierdzony Raport Koncowy, sporzadzone przez Inzyniera.

6. Inzynier wystawia fakture z wyszczegolnieniem: wynagrodzenia za czas faktycznej realizacji
ustug w danym zakresie realizacji Ustug — z uwzglednieniem rozbicia kwot sktadajgcych sie na
nalezne wynagrodzenie zgodnie z zatgcznikiem nr 1A do Oferty — Wykaz Cen.

7. Pierwsza faktura zostanie wystawiona przez Inzyniera po ztozeniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego  odpowiedniego  dokumentu  stanowigcego  podstawe  rozliczenia

1 maksymalnie do 10% Ceny catkowitej oferty - relacja procentowa ustalona na podstawie danych
wynikajgcych z oferty Wykonawcy

2 maksymalnie do 10% Ceny calkowitej oferty - relacja procentowa ustalona na podstawie danych
wynikajgcych z oferty Wykonawcy zawartych w Zatgczniku 1A do oferty;

3 co najmniej 70% Ceny catkowitej oferty - relacja procentowa ustalona na podstawie danych wynikajacych
z oferty Wykonawcy zawartych w Zatgczniku 1A do oferty;

4 maksymalnie do 10% Ceny catkowitej oferty - relacja procentowa ustalona na podstawie danych

wynikajgcych z oferty Wykonawcy - zawartych w Zataczniku 1A do oferty;

Nazwa zamowienia: ,,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu I ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta

Wojkowice - Etap II”; Numer zamdwienia: JRP/ZI/DK/231/1/22
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z uwzglednieniem postanowien ustepow powyzej. Kolejne faktury bedg wystawiane na podstawie

kolejnych protokotow lub raportéw, obejmujgcych kolejne miesigce/kwartaty realizacji ustug.

Ostatnig fakture, obejmujgca, jezeli to konieczne, wyréwnanie do petnych kwot wynagrodzenia

dla poszczegolnych zakreséw realizacji Umowy, do maksymalnej wysokosci wskazanej

w Zatgczniku nr 1 A do Oferty wraz z wynagrodzeniem z tytutu rozliczenia nadzorowanego

Kontraktu, Inzynier wystawi po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Raportu Koncowego.

Wyptata wynagrodzenia na rzecz Inzyniera dokonywana bedzie w PLN.

Zaplata wynagrodzenia nastagpi kazdorazowo przelewem na rachunek bankowy Inzyniera o nr:

........................................................... w terminie do 30 dni od otrzymania przez

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien

obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie w trakcie realizacji Umowy, za zgodg Zamawiajacego, zmiane kwot wskazanych

w Zatgczniku nr 1A do Oferty — Wykaz Cen, pod warunkiem, ze zmiany te nie spowodujg

zwiekszenia wynagrodzenia maksymalnego Inzyniera, okreslonego w ust. 1.

Zamawiajgcy kazdorazowo zrealizuje ptatnos¢ z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci tzw. split payment.

Zaptata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci dokonywana jest w ztotych polskich

przy uzyciu komunikatu przelewu udostepnionego przez bank lub spotdzielczg kase

oszczednosciowo-kredytows, przeznaczonego do dokonywania ptatnosci w mechanizmie

podzielonej ptatnosci, w ktérym podatnik wskazuje:

a) kwote odpowiadajgcg catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z faktury, ktéra ma
zostac zaptacona w mechanizmie podzielonej ptatnosci;

b) kwote odpowiadajgca catosci albo czesci wartosci sprzedazy brutto;

c) numer faktury, w zwigzku z ktérg dokonywana jest ptatnosc;

d) numer, za pomocg ktérego dostawca towaru lub ustugodawca jest zidentyfikowany na
potrzeby podatku.

Inzynier jest obowigzany do przyjecia pfatnosci kwoty naleznosci wynikajacej z faktury

z wykazang kwotg podatku z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Przed dokonaniem ptatnosci Zamawiajgcy kazdorazowo dokona sprawdzenia rachunku Inzyniera

wskazanego na fakturze na tzw. ,biatej liscie”. Brak wykazanie rachunku Inzyniera na ,biatej liscie”

spowoduje podjecie przez Zamawiajgcego dziatan przewidzianych w przepisach prawa.

§5
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy/ubezpieczenie

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ustala sig¢ zabezpieczenie w wysoko&ci

5% catkowitego wynagrodzenia ofertowego (cena oferty brutto), o ktérym mowa w § 4 ust. 1, j.

kwote ............... ztotych (stownie ziotych: .............cocoooil).

Przed podpisaniem Umowy Inzynier wniést, ustalong w ust. 1, kwote zabezpieczenia w formie

Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

a) 70% kwoty ustanowionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy
i uznania jej przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonana. Zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nastgpi nie wczeéniej niz po catkowitym rozliczeniu i skwitowaniu
wykonania Robét w ramach nadzorowanego Kontraktow na roboty wraz z projektowaniem tj.
po wystawieniu Swiadectwa Wykonania oraz po skwitowaniu wykonania pozostalych
obowigzkoéw Inzyniera przez Zamawiajgcego.

b) 30% kwoty ustanowionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Inzynier bedzie przez caly okres

umowy utrzymywat ubezpieczenie od odpowiedzialnosci na zasadach okreslonych w OWU.
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§6
Kary umowne, odszkodowanie

W przypadku naruszenia przez Inzyniera postanowien Umowy, z przyczyn lezacych po stronie

Inzyniera, Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kar umownych w nastgpujgcych

przypadkach i wysokosciach:

w wysokosci 5.000 PLN (pie¢ tysigcy ztotych) za kazda z nastepujgcych czynnosci:

a) podjecie jakiegokolwiek zobowigzania lub czynnoéci w imieniu Zamawiajacego bez uzyskania
zatwierdzenia Zamawiajacego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje takg koniecznosc;

b) podjecie jakiejkolwiek decyzji zwigkszajacej zobowigzania lub zmniejszajacej uprawnienia
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy Roboét, w szczegoInosci takie potwierdzenie obmiaru lub
innego dokumentu stanowigcego podstawe ptatnosci dla Wykonawcy Robét, ktére narazito
Zamawiajgcego na jej nienalezne dokonanie;

c) przekroczenie uprawnien okreslonych w Umowie, obowigzujgcych przepisach prawa
i Warunkach Kontraktu;

d) naruszenie obowigzkéw dotyczgcych nadzoru nad projektowaniem w wyniku, ktérego
przediozona przez Wykonawce Robot dokumentacja projektowa byta niekompletna,
niespeltniajgca wymogow okreslonych w przepisach prawa badz niezgodna z warunkami
zamowienia na Roboty budowlane;

e) naruszenie obowigzkoéw dotyczacych zatwierdzenia, materialu bgdz urzadzenia, ktore
saskutkowalo zastosowaniem materiatow lub urzgdzen nieprzewidzianych w  projekcie
stanowigcym podstawe wykonania robét budowlanych, badZz o innych parametrach anizeli
okreslono w projekcie (z wyjatkiem rownowaznych),

f) dopuszczenie wykonawcy Robot budowlanych do wykonywania robét bez wymaganych
pozwolen, niezgodnie z wydanymi pozwoleniami, badz niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa;

g) niedochowanie obowigzku zatrudnienia oséb, okreslonych w OWU

W przypadku nie podjecia pracy w Zespole Inzyniera przez ktoregokolwiek Eksperta wskazanego

w ofercie Inzyniera w Dacie rozpoczecia realizacji Ustugi w wysokoéci 1.000 zt (stownie: jeden

tysigc ziotych) za kazdy dzien opoéznienia w podjeciu pracy za kazdego czlonka Personelu.

W przypadku gdy Inzynier w dacie rozpoczgcia nie bedzie dysponowat osobg wskazang w ofercie

i zaproponuje zamiennego kandydata zgodnie z warunkami postanowieniami umowy kara,

o ktérej mowa wyzej bedzie naliczana do dnia podjecia pracy przez zamiennego kandydata

zaakceptowanego - przez Kierownika Projektu;

W przypadku przekroczenia ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w Umowie w wysoko$ci

2.000 zt (stownie: dwa tysigce zlotych), za kazdy dzien zwioki.

Z tytulu rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Suma kar umowny naliczonych inzynierowi na zasadach okreslonych wyzej nie moze przekroczy¢

réwnowartosci 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

Naliczona kara umowna winna zostaé zaptacona przez Inzyniera w terminie 14 dni od daty

otrzymania stosownego wezwania skierowanego w tym przedmiocie przez Zamawiajgcego na

rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.

W przypadku braku zaptaty kary umownej na zasadach okreslonych w ust. 3 Zamawiajgcy jest

uprawniony do potracenia naliczonej kary umownej z dowolnej ptatno$ci naleznej Inzynierowi lub

moze zadac wyptaty z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Inzynier jest obowigzany zaptacic¢ kare umowng takze w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie poniost

szkody.

Nazwa zaméwienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysoko$é
kar umownych, w szczegélnosci obejmuje to wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie z tytutu
szkod wynikiych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie lub nienalezytego Wwywigzania sie Inzyniera
z jego zobowigzan okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem ust. 8. W szczegdlnosci Inzynier
bedzie odpowiedzialny za dokonywanie Odbioréw Robot tgcznie ze sprawdzeniem poprawnosci
ich wykonania, jak réwniez za sprawdzenie jakosci wbhudowywanych materiatow zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych. W przypadku naruszenia powyzszych zobowigzan
Zamawiajgcy bedzie upowazniony do zgdania odszkodowania w wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiatow lub odebraniem Robot niezgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Niezaleznie od powyzszych obowigzkow Inzynier, na zadanie Zamawiajgcego, naprawi na koszt
wiasny kazdg nieprawidtowo$¢ w realizacji Ustugi wynikajgcg z przyczyn lezacych po stronie
Inzyniera, w szczegolno$ci usunie wszelkie ewentualne nieprawidtowosci w Raporcie Koncowym
projektu skutkujgce brakiem pozytywnej weryfikacji i akceptacji tego Raportu przez Instytucje
finansujace.

Inzynier nie ponosi odpowiedzialnosci za roszczenia, straty lub szkody:

powstate wytgcznie z winy Zamawiajgcego;

spowodowane wytgcznie przypadkami okreslonymi OWU jako Sita Wyzsza.

9. W przypadku odstgpienia od umowy ktdrejkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Wykonawca zaplaci kare pieniezng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

10. Kary umowne pozostajg w mocy pomigdzy stronami, réwniez w przypadku odstgpienia od umowy.

§7
Rozwigzanie umowy. Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia rozwigza¢ Umowe

w kazdym z nizej opisanych przypadkow, jezeli:

a) Inzynier nie wywigzuje sie ze swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy i nie zastosuje sie
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgdania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez
Kierownika Projektu, wymagajgcego, aby Inzynier naprawit zaniedbanie lub brak wywigzania
sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy, ktdre majg wplyw na wiasciwe i terminowe
wykonanie Ustug;

b) Inzynier podzleca Ustugi bez zgody Zamawiajgcego;

c) Wystgpit po stronie Inzyniera jakikolwiek brak zdolnoéci prawnej badz zdolnosci do czynnosci
prawnych utrudniajgcy lub uniemozliwiajacy wykonanie Ustugi:

d) Inzynier nie dostarczyt umowy ubezpieczenia, w tym dowodéw optacania sktadek.

e) ujawniono okoliczno$ci $wiadczace o wykonywaniu umowy przez Inzyniera w porozumieniu z
wykonawcg rob6t budowlanych na szkode Zamawiajgcego.

Po rozwigzaniu Umowy lub w przypadku, gdy Inzynier otrzymat wypowiedzenie, Inzynier

niezwiocznie zakonczy $wiadczenie Ustug w zorganizowany i sprawny sposob, umozliwiajgcy

zminimalizowanie kosztow.

Kierownik Projektu po$wiadczy, w terminie 30 dni, od dnia rozwigzania przez Zamawiajgcego

Umowy, wysoko$¢ naleznego Inzynierowi wynagrodzenia na dzien rozwigzania Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie

umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu.

Nazwa zamowienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
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W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 Inzynier moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego, za Uslugi wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

§8
Zmiany Umowy

Zmiany niniejszej Umowy wymagajg pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania zmian niniejszej Umowy w przypadku wystapienia nizej

wymienionych sytuacji:

a) zaistnienia w tresci Umowy omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

b) zaistnienia Sity Wyzszej, o ktérej mowa w Warunkach Ogolnych Umowy;

c) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje Umowy lub obowigzki Stron;

d) powstania rozbieznosci lub niejasnoéci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie
bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiac usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapiséw przez Strony;

e) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania ustug, wymuszone okolicznosciami niedajacymi
sie wczesniej przewidzie¢, w tym zmiane terminu koncowego realizacji Umowy;

f) zmiany wynikajgce z innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Inzyniera lub
Zamawiajgcego skutkujgce niemoznoscig wykonywania usiug przez Inzyniera lub
wykonywania innych czynnoéci przewidzianych Umowa, przyktadowo spowodowane przez;
dziatania oséb trzecich (np. wtasciwych instytuciji, organéw) lub warunkami atmosferycznymi
uniemozliwiajgcymi realizacje Umowy, stanowigcymi Site Wyzsza;

g) zmiany 0s6b wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robot;

h) inng okolicznoscig prawna, ekonomiczng lub techniczng ktorej Zamawiajgcy nie mogt
przewidzie¢, a skutkujgca niemozliwoscig wykonania lub nienalezytym wykonaniem Umowy
zgodnie z SWZ.

Dopuszcza sie zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku wystgpienia nizej

wymienionych sytuaciji:

a) zmiany: obowigzujacej stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, zmiany
wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 21074 i 1572) — jezeli zmiany te bedg mialy wpltyw na
koszty wykonania zamowienia przez wykonawce tj. w wyniku wskazanych wyzej zmian koszty
realizacji zamowienia zmienig sie (wzrosna/zmalejg) o wigcej niz 10% w stosunku do kosztow
na dzien skiladania oferty, z tym zastrzezeniem, iz maksymalna wartos¢ zmiany
wynagrodzenia (podwyzszenie/obnizenie) w oparciu o wskazane wyzej elementy nie moze
by¢ wyzsza anizeli 30% ceny ofertowej brutto i rownoczesnie wyzsza anizeli rzeczywista
zmiana kosztow.

b) gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian do umowy bedzie nastepstwem okolicznoéci
niezaleznych od dziatania Stron Umowy, a w szczegolnosci zwigzanych z niewytonieniem lub
opéznionym wyltonieniem wykonawcy dla Kontraktu | z zastrzezeniem, iz zmiana Umowy
prowadzaca do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, moze nastgpic wytgcznie w przypadku
przediuzenia okresu mobilizacji o wigcej niz 3 miesigce;

c) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian begdzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg Kontraktu wymienionego w § 1 ust. 1 Umowy, w tym
skutkujaca koniecznoscig $wiadczenia ustug w przediuzonym okresie wykonawstwa robot

Nazwa zamowienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
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w zwigzku z koniecznoécig przediuzeniem okresu rzeczowej realizacji prac projektowych lub
robét objetych nadzorowanymi Kontraktem wskazanym w §1 ust 1 Umowy, z zastrzezeniem,
iz zmiana Umowy prowadzgca do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢
wylgcznie w przypadku przediuzenia okresu realizacji Kontraktu na Roboty o wiecej niz 3
miesigce,

d) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg Kontraktu wymienionego w § 1 ust. 1 Umowy, w tym
skutkujgcg koniecznoscig $wiadczenia ustug podobnych polegajacych na powtérzeniu ustug
objetych zakresem niniejszej Umowy w zwigzku z koniecznoscia udzielenia Wykonawcy Robot
zamowien podobnych lub dodatkowych;

e) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem ewentualnego rozwigzania
Umowy pomigedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg Kontraktu wymienionego w § 1 ust. 1 Umowy;
przed ukonczeniem Robot i wynikajacg z tego faktu koniecznoscig dostosowania Umowy
i obowigzkow Inzyniera do zaistniatej sytuacji lub koniecznoscig skrocenia okresu realizacji
Ustug i koniecznoscig dostosowania wysokosci naleznego wynagrodzenia;

f) skrocenia czasu realizacji Umowy odpowiednio do czasu faktycznej realizacji Kontraktu
wymienionego w § 1 ust. 1 Umowy; w szczegdlnoéci w przypadku wczesniejszego niz
przewidywany terminu zakonczenia Kontraktu;

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 wyzej zostang wprowadzone zgodnie z nastepujgcg

metodologia:

Kazda zmiana Umowy, poza przypadkami okreslonymi w Umowie, musi by¢ dokonana na pismie

w formie aneksu, pod rygorem niewazno$ci.

W przypadku gdy zmiana dokonywana jest na wniosek Zamawiajgcego przed wprowadzeniem

zmiany Kierownik Projektu powiadomi Inzyniera o charakterze i formie takiej zmiany. Po

otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier niezwlocznie, najpdzniej w terminie 7 dni przedstawi

Kierownikowi Projektu propozycje na pismie zawierajgca:
opis proponowanych ustug lub $rodkéw, jak réwniez harmonogram wykonania ustug; oraz
wszelkie niezbgdne modyfikacje harmonogramu wykonania ustug lub jakichkolwiek
zobowigzan Inzyniera wynikajgcych z Umowy.

W przypadku gdy zmiana dokonywana jest na wniosek Inzyniera, Inzynier przedstawi wniosek
spetniajgcy wymogi okreslone w it b).

W przypadku gdy zmiana obejmowac bedzie zmiane wynagrodzenia do wnioskow o zmiane
nalezy dotgczy¢ wszelkiego rodzaju niezbedne kalkulacje uzasadniajgce wprowadzenie
wnioskowanych zmian.

e) Po otrzymaniu propozycji Inzyniera, Kierownik Projektu, po odpowiednich konsultacjach

z Zamawiajgcym oraz gdy bedzie to wtasciwe réwniez z Inzynierem, podejmie bez zbednej
zwloki decyzje o wprowadzeniu zmiany lub jej odrzuceniu. W przypadku podjecia przez
Kierownika Projektu decyzji o wprowadzeniu zmiany, wyda polecenie stwierdzajgce, ze
zmiana zostanie wprowadzona zgodnie z warunkami okreslonymi w propozycji Inzyniera lub
zmienionymi przez Kierownika Projektu.
Zmiany, na etapie realizacji zamdwienia, podmiotéw trzecich, za pomocg ktérych Wykonawca
wykazat spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy
podmiot zobowigzany jest wykazaé spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany
na etapie postgpowania o zamoéwienie dotychczasowy podmiot. Zmiana taka nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.
Zmiana Personelu lub czasu zatrudnienia poszczegdlnych Kluczowych Specjalistow - Ekspertow
zaakceptowana przez Kierownika Projektu nie stanowi zmiany postanowien Umowy o ile nie
spowoduje obnizenia jakoéci wykonywanej Ustugi, a jej skutki finansowe mieszczg sie
w wynagrodzeniu Inzyniera okre$lonym w § 4 ust. 1 Umowy.
O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Inzynier powiadamia pisemnie

Nazwa zamdwienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
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Kierownika Projektu. Zmiany takie nie wymagaja sporzadzenia aneksu do umowy.
Poza przypadkami okreslonymiw ust. 1-7 powyzej, dopuszcza sig rowniez inne zmiany w umowie
na ktore obie strony wyrazajg zgode.

§9

Rozwigzywanie sporow
Zamawiajgcy oraz Inzynier podejma wszelkie wysitki w celu polubownego rozwigzania sporéw,
ktore mogg powstac¢ w zwigzku z realizacjg Umowy.
Po powstaniu sporu, Strony powiadomig siebie wzajemnie na pismie o swoich stanowiskach
dotyczacych sporu, a takze o mozliwym, w ich opinii sposobie rozwigzania sporu. Jezel
ktorakolwiek ze Stron uzna to za wiasciwe, Strony zorganizujg spotkanie i podejmg probe
rozstrzygniecia sporu.
W przypadku nie osiggniecia polubownego rozstrzygnigcia sporu Strony poddajg spoér do
rozstrzygniecia przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sig¢ przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci ustawy: z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity
7 08.10.2020r. Dz.U. 2020, poz. 1740)), ustawy 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021
r. poz. 2351).

§10

Postanowienia koricowe
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci lub sprzecznosci pomiedzy postanowieniami
poszczegdlnych czesci Umowy albo rozbieznoéci bgdZ sprzecznosci pomiedzy postanowieniami
umowy a innymi dokumentami zwigzanymi z realizacjg projektu pn.: "Budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap Il, pierwszenstwo majg postanowienia
Umowy lub danej czesci umowy wskazanej przez Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajgcy wyda
odmienne instrukcje zgodnie z ust. 2.
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci lub sprzecznosci pomigdzy postanowieniami
poszczegdlnych czesci Umowy albo rozbieznosci bgdz sprzecznosci pomiedzy postanowieniami
umowy a innymi dokumentami zwigzanymi z realizacjg projektu pn.: "Budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II' Wykonawca bezzwlocznie,
w formie pisemnej powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i zastosuje si¢ do wydanych przez
niego pisemnych instrukcji dotyczacych wyjasnienia rozbieznosci i rozstrzygajgcych sprawe.
Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sig do instrukcji Zamawiajgcego, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajagcym, takze w przypadku, gdy zostang one wydane z inicjatywy
Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i dwa egzemplarze dla Inzyniera.

Zamawiajacy: Inzynier:

Nazwa zamdwienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta

, Wojkowice - Etap II" ; Numer zamowienia: JRP/ZI/DK/231/1/22
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WARUNKI OGOLNE UMOWY (WOU)
DO UMOWY NR .....ccocoveiirrennns
zawartej w dniu ............ roku w Wojkowicach

na ustugi pn.
»inzynier Kontraktu
dla Kontraktu | ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
Wojkowice - Etap II”

POSTANOWIENIA WSTEPNE

Artykut 1. Definicje

1.1. Nagtowki i tytuly w Warunkach Ogélnych Umowy nie bedg uwazane za cze$é tych Warunkow, ani
nie bedg uwzgledniane przy ich interpretacii.

1.2 W Warunkach Ogolnych Umowy zastosowanie majg nastepujace definicje:

Inzynier. wykonawca niniejszego zaméwienia $wiadczacy ustugi Inzyniera Kontraktu.

Projekt: Projekt pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”

Projekt dofinansowany w ramach Il osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Srodowisko 2014-2020, Nr Dziatania: Dziatanie 2.3 »Gospodarka wodno — éciekowa w aglomeracjach”

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0126/16

Kierownik Projektu: osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, ktora jest pierwszym przedstawicielem

Zamawiajgcego w kontaktach z Inzynierem i jest odpowiedzialna za nadzorowanie i zarzadzanie Ustugg

w imieniu Zamawiajgcego. Kierownik Projektu jest uprawniony do sktadania i przyjmowania o$wiadczen

woli w imieniu Zamawiajgcego wytgcznie w przypadkach wyraznie wskazanych w Warunkach Ogolnych

Umowy.

Kontrakt: umowaly podpisana/e z wykonawcami robot budowlanych lub robot budowalnych

z projektowaniem, ktorej/ych przedmiotem jest obiekt lub obiekty, obejmujgcale dokumenty wymienione

w definicji podanej w ,Warunkach Kontraktu”.

Umowa: umowa podpisana z Inzynierem na realizacje Ustugi wraz z dokumentami wymienionymi w §1

ust. 3 Umowy stanowigcymi jej integralng czese.

Dokumentacja projektowa: jest to dokumentacja projektowa (projekty budowlane, projekty

wykonawcze) wraz ze specyfikacjami technicznymi i kosztorysem, dla zadania inwestycyjnego objetego

Projektem.

Ustugi: czynnosci, ktére ma wykonac¢ Inzynier stosownie do postanowieri Umowy i WOU.

Polecenie: jakiekolwiek pisemne, ustne lub przekazane za pomocg poczty elektronicznej lub faksem

oswiadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja wydana Inzynierowi przez Zamawiajgcego lub

Kierownika Projektu, a dotyczgca realizacji Umowy, w szczegolno$ci Polecenie Rozpoczecia.

Tajemnica sfuzbowa: wszystkie wiadomosci i informacje nie bedgce informacja publiczng

w szczegobInosci informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how,

organizacyjne oraz informacje zwigzane z postepowaniami o udzielenie zaméwienia publicznego,

dotyczgce w sposob bezposredni lub posredni Zamawiajgcego oraz firm lub podmiotow z nim

wspotpracujgcych, uzyskane przez Inzyniera w zwigzku ze $wiadczeniem ustug w ramach niniejszej

umowy, bedg traktowane przez Inzyniera bezterminowo i bezwarunkowo jako $cisle poufne,

utrzymywane w tajemnicy i nie mogg zosta¢ bezposrednio lub posrednio ujawnione komukolwiek,

jedynie za wyjatkiem pisemnego zezwolenia wydanego przez Zamawiajgcego.

Nazwa zamowienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta

/MWojkowice - Etap II” ; Numer zaméwienia: JRP/ZI/DK/231/1/22
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Artykut 2. Pisemnos$¢ postepowania

2.1
2.2.

Jezeli okreslono termin doreczenia polecenia, odbiorca jest obowigzany potwierdzi¢ odbior.
Wszystkie polecenia mogg byé wydane wytgcznie zgodnie z Umowg oraz muszg byc
sporzadzone w formie pisemnej i przekazane niezwlocznie, polecenia przekazane ustanie
wymagaijg dla swej skutecznoéci pisemnego potwierdzenia wydanego w ciggu 2 dni roboczych
od ustnego przekazania polecenia.

Artykut 3 Podwykonawstwo

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

Inzynier moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcow zgodnie z SWZ oraz
Ofertg, z zastrzezeniem, ze Inzynier nie moze powierzy¢é Podwykonawcy petnienia funkgji
Inzyniera Rezydenta.

Inzynier musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego przed skierowaniem swoich
Podwykonawcow do wykonania przedmiotu Umowy, zgoda taka wydana zostanie wytgcznie po
przedstawieniu Zamawiajacemu petnych i wystraczajgcych informacji dotyczgcych zakresu ustug
powierzonych podwykonawcy, okresu podwykonawstwa oraz wysokoéci i zasad platnosci
wynagrodzenia przypadajgcego podwykonawcy jak réwniez po wykazaniu zdolnosci
podwykonawcy do realizacji ustug objetych podzleceniem w szczegolnoéci w zakresie spetniania
wymogow okreslonym w SWZ dla osoby badz podmiotu realizujgcego okreslong czes¢ umowy,
o ile byta wymagana.

O fakcie zawarcia umowy z Podwykonawcg Inzynier powiadomi niezwtocznie Zamawiajgcego na
pismie, wskazujac jaki zakres ustug objetych przedmiotem niniejszej Umowy zostat powierzony
temu Podwykonawcy.

Inzynier odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Zamawiajagcy nie odpowiada za jakiekolwiek zobowigzania Inzyniera wobec Podwykonawcow, jak
rowniez za zobowigzania Podwykonawcéw wobec osob trzecich.

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO
Artykut 4. Dostarczanie informacji

4.1.

4.2.

4.3.

W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajgcy udostepni Inzynierowi dokumentacje niezbedng
do rozpoczecia realizacji Umowy oraz bedzie przekazywa¢ sukcesywnie inne dokumenty bedace
W jego posiadaniu, a dotyczace realizacji Ustugi.

Zamawiajgcy bedzie wspodtpracowat z Inzynierem w celu udostepnienia mu, w miarg posiadanych
mozliwosci, informacji i dokumentow niezbednych do prawidiowej realizacji Umowy.
Zamawiajgcy, w zakresie, w jakim bedzie to mozliwe, bedzie $wiadczyt pomoc Inzynierowi
w pozyskaniu kopii dokumentow lub przepiséw, obowigzujgcych na terenie, na ktérym ustugi majg
by¢é wykonywane, ktore to dokumenty lub przepisy moga mie¢ wplyw na wypetnianie przez
Inzyniera jego obowigzkow - wynikajgcych z Umowy.

ZOBOWIAZANIA INZYNIERA
Artykut 5. Zobowigzania ogoélne

5.1.

5.2.

5.3.

Inzynier bedzie przestrzegat przepiséw obowigzujgcego prawa. Inzynier ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i osob trzecich z tytutu roszczen wynikajgcych
z jakiegokolwiek naruszenia przez Inzyniera lub jego pracownikéw lub Podwykonawcow
przepiséw obowigzujacego prawa i postanowien niniejszej Umowy.

Inzynier bedzie $wiadczyt Ustugi z nalezytg dbatoscia, efektywnoécig oraz starannoscia, zgodnie
z najlepszg praktykg zawodowg i doswiadczeniem. Inzynier bedzie dziatat we wspotpracy
z Zamawiajgcym i na jego rzecz w calym okresie realizacji Ustugi.

Inzynier bedzie stosowat sie do polecen wydanych przez Kierownika Projektu. Jezeli w opinii
Inzyniera wydane polecenie wykracza poza zakres uprawnien Kierownika Projektu lub poza

Nazwa zamdwienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
Wojkowice - Etap II” ; Numer zaméwienia: JRP/ZI/DK/231/1/22
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zakres Umowy, Inzynier w terminie 1 dnia od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie
wraz z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiajgcego i Kierownika Projektu. Zamawiajgcy
w terminie 2 dni od otrzymania powiadomienia Inzyniera podejmie pisemng decyzje w sprawie, {j.
potwierdzi, zmieni albo anuluje polecenie Kierownika Projektu.

Niepodjecie w tym terminie decyzji przez Zamawiajgcego oznacza potwierdzenie polecenia
wydanego przez Kierownika Projektu.

Inzynier nie przekaze do wiadomosci publicznej lub nie ujawni zadnych szczego6tow Umowy
i Kontraktu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, chyba ze co innego
wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa badz decyzji uprawnionych organow
wiadzy lub administracji publiczne;..

Wszelkie wnioski formutowane przez Inzyniera dla Zamawiajgcego powinny zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie (oparte w zaleznoéci od sytuacji na analizie np. harmonogramu,
dokumentoéw kontraktowych, kosztow, sytuacji rynkowej, powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami.

Do obowigzkéw osoby wyznaczonej przez Inzyniera do petnienia funkgcji ,Inzyniera Kontraktu”
bedzie nalezato, migdzy innymi, rozpatrywanie roszczen Wykonawcy Robot, ich szczegotowa
analiza w swietle warunkéw kontraktu i obowigzujgcego prawa, przedstawienie uzasadnionego
stanowiska w sprawie roszczenia Zamawiajgcemu oraz uzgodnionego stanowiska dla
Wykonawcy. Osoba wyznaczona na stanowisko Inzyniera powinna dysponowac¢ odpowiednig
wiedzg, umiejetnosciami i doswiadczeniem. W ramach zespotu Inzyniera wsparcia Inzynierowi
winien udziela¢ prawnik.

Do obowigzkéw Inzyniera w okresie Zgtaszania Wad dla Kontraktu wymienionego w czesci lll
SWZ - OPZ nalezy przeprowadzenie Prob Koncowych i Odbiorow Koncowych wszystkich Robot
objetych Kontraktem, potwierdzajgcych prawidtowo$¢ wykonania Robot, rozliczenie Kontraktu
i rozpatrzenie roszczen Wykonawcy Robot. Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Inzynier
zapewni Zamawiajgcemu wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania Kontraktem
wynikajgca z jego obowigzkow.

Inzynier uzyska pisemng zgode Zamawiajgcego przed podjeciem dziatan wynikajacych
z nastepujgcych warunkow okreslonych w WARUNKACH KONTRAKTOWYCH DLA URZADZEN
ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla Urzadzen elektrycznych oraz Mechanicznych oraz
Robot Inzynieryjnych i Budowlanych projektowanych przez Wykonawce, oraz ,Warunkach
Szczegodlnych”

(@) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]

(b)  Kklauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(c) Kklauzula7.4. [Proby]

(d)  klauzula 8.3 [Program]

(c) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Wykonanie]

(d)  Kklauzula 8.8 [Zawieszenie robot]

(g) klauzula 8.10 [Zaptata za Urzgdzenia i Materialy w przypadku Zawieszenia]
(h)  klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

(i) klauzula 10.3 [Zakiécanie Prob Koricowych]

() klauzule z rozdziatu 13 [Zmiany i korekty]

(k)  klauzule z rozdziatu 16 [Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawce]
()] klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

(m) klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity Wyzszej]

(n)  klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

Inzynier nie moze zwolni¢ jakiegokolwiek z Podwykonawcow lub pracownikéw i czionkow
Personelu Inzyniera, pracownikéw Wykonawcy z jakichkolwiek obowiazkéw, zobowigzan lub
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

Nazwa zamowienia: ,,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
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5.9. Inzynier zapewni prace swoich Kluczowych Specjalistow - Ekspertdw w taki sposéb, aby
zachowac ciggtosc¢ realizacji wszystkich swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy i tak, aby
Kontrakt byt zrealizowany zgodnie ze swoim szczegotowym harmonogramem czasowym.

5.10. Jezykiem Umowy jest jezyk polski.

5.11. Wykonawcy wspolnie realizujgcy zamowienie (Konsorcjum) ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢
za realizacje Umowy.

Artykutl 6. Zasady postepowania

6.1. Inzynier powinien zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajacego, zgodnie z przepisami
oraz z zasadami postepowania obowigzujacymi w jego zawodzie. W szczegolnosci, Inzynier
powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczgcych Umowy i Kontraktu
bez uzyskania wczes$niejszej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez od angazowania sie
w jakgkolwiek dziatalno$¢ pozostajgcg w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego
wynikajgcymi z niniejszej Umowy. Inzynier oraz osoby, przy pomocy ktérych wykonuje Umowe,
w tym Podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac¢ sie od wszelkich czynnoéci i dziatan
sprzecznych z interesem Zamawiajgcego.

6.2 Inzynier, jego pracownicy i Podwykonawcy beda przestrzega¢ Tajemnicy Stuzbowej w trakcie
realizacji Ustugi i po jej zakonczeniu. Z uwagi na powyzsze, z wyjatkiem uzyskania wczeéniejszej
pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inzynier nie przekaze jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi
zadnej informaciji stanowigcej Tajemnice Stuzbowg i nie poda jej do wiadomosci publiczne;.

6.3 Personel Inzyniera zatwierdzony do realizacji niniejszej Umowy nie bedzie w okresie
wykonywanej Ustugi podejmowat pracy kolidujgcej z prawidtowg realizacjg Umowy.

Artykut 7. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i rysunki

7.1.  Przed przystgpieniem do nadzoru nad pracami projektowymi Inzynier sprawdzi posiadang przez
Zamawiajgcego dokumentacje techniczng i wymagania Zamawiajgcego, co do zgodnosci
postulowanych rozwigzan z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a takze
posiadanymi decyzjami administracyjnymi.

7.2 Przed przystgpieniem do nadzoru nad robotami budowlanymi Inzynier sprawdzi posiadang przez
Zamawiajgcego, a przediozong przez Wykonawce Robo6t dokumentacje projektowg (projekty
budowlane, projekty wykonawcze), pozwolenia na budowe oraz inne decyzje administracyjne
bgdz uzgodnienia, w zakresie zgodnosci: proponowanych rozwigzan z wymaganiami
Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a takze decyzjami
administracyjnymi.

Artykut 8. Ubezpieczenia

8.1. Inzynier zobowigzany jest w okresie od dnia rozpoczecia do dnia zakonczenia realizacji Ustugi do
utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, w tym do
zaptacenia wszystkich naleznych skiadek. Ubezpieczenie powinno obejmowac odpowiedzialnos¢
cywilng wynikajgcg z dziatalnosci zawodowej, w tym odpowiedzialnos¢ w przypadkach
okreslonych w Umowie, w szczegolnosci odszkodowan, o ktérych mowa w § 6 Umowy. Wysokosé
ubezpieczenia wynosi kwote nie mniejszg anizeli wysoko$¢ wynagrodzenia netto Inzyniera
z tytutu realizacji umowy wskazana w Ofercie.

8.2. Na kazde wezwanie Kierownika Projektu, Inzynier zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
utrzymywania ubezpieczenia oraz dotrzymywania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym
dowody optacania sktadek. Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych
sktadek, moze stanowi¢ podstawe do rozwigzania za wypowiedzeniem Umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Inzyniera. Za kazdorazowe naruszenie powyzszych obowigzkow
Zamawiajgcy obcigzy Inzyniera karg umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 Umowy — za kazdy dzieh opoéznienia. Zaptata kary umownej nie wytgcza

Nazwa zamoéwienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu I ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
Sry Wojkowice - Etap II”; Numer zaméwienia: JRP/ZI/DK/231/1/22
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koniecznoéci wykonania przez Inzyniera opisanych wyzej obowigzkéw. Dalsze uchylanie sie od
tych obowigzkéw stanowi podstawe do rozwigzania Umowy za wypowiedzeniem.

Artykut 9. Autorskie prawa majatkowe dotyczace dokumentéw powstalych przy realizacji
Ustugi
9.1. Autorskie prawa majgtkowe do wszystkich dokumentéw i utworéw wytworzonych przez Inzyniera

9.1.3.

9.1.5.
9.1.6.

9.1.7.
9.1.8.
9.1.0.

w ramach realizacji Umowy oraz w ramach przystugujacego Inzynierowi wynagrodzenia z tytutu
realizacji Umowy, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia powstalych przy realizacji Ustugi oraz broszury
i filmy, z chwilg ich przekazania przez Inzyniera Zamawiajgcemu, zostang automatycznie,
nieodptatnie przeniesione na Zamawiajgcego w zakresie wszystkich pol eksploatacji, o ktérych
mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity z 03.07.2019r. Dz. U. 2019, poz. 1231), w szczegdlnoéci w nastepujgcym zakresie:

. uzytkowania utworéw/dokumentdw na wiasny uzytek, uzytek swoich oddziatow oraz uzytek oséb

trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego, bez ograniczen czasowych
i terytorialnych,

. utrwalenie utworow/dokumentéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na

nosnikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);
zwielokrotnianie utworow/dokumentéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczulg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego
na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek
technikg egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg;

. wprowadzania utworéw/dokumentéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu;

wyswietlanie, publiczne odtwarzanie dokumentu/utworu;

nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemna;

nadawanie za posrednictwem satelity;

reemisja;

wypozyczanie, najem lub wymiana noénikow, na ktorych utwor/dokument utrwalono;

9.1.10. wykorzystanie w utworach multimedialnych;
9.1.11. wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu/dokumentu do celéw promocyjnych i reklamy

oraz w postepowaniach sgdowych i sporach pozasgdowych;

9.1.12. wprowadzanie zmian, skrétow;
9.1.13. sporzadzenie wersji obcojezycznych, zardbwno przy uzyciu napisow, jak i lektora;
9.1.14. publiczne udostepnianie utworu/dokumentu w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do niego

9.2.

9.3.

9.4.

dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Inzynier wyraza zgode na dokonywanie zmian i modyfikacji utworéw/dokumentéw samodzielnie
przez Zamawiajgcego lub osoby wskazane przez Zamawiajgcego w zakresie okreslonym
w art.9.1 oraz 9.4.

Z chwilg przekazania utwordw/dokumentdow Zamawiajgcemu, nabywa on takze wiasnosc
przekazanych egzemplarzy utworéw/dokumentéw, na ktérych utwory/dokumenty te zostaty
utrwalone.

W ramach wynagrodzenia oraz w zakresie okreSlonym w art. 9.1, Inzynier zezwala
Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utworéw/dokumentéw oraz na rozporzgdzanie tymi
opracowaniami — tj. udziela Zamawiajgcemu prawa zaleznego.

Nazwa zamdwienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
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9.5

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.
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Po zakonczeniu Umowy lub po rozwigzaniu Umowy, Inzynier przekaze Zamawiajgcemu
wszystkie utwory/dokumenty wytworzone przez Inzyniera w ramach realizacji Umowy. Inzynier
moze zatrzymac kopie dokumentéw, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich
uzywat do celéw nie zwigzanych z Umowg, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Inzynier nie bedzie publikowat artykutow dotyczgcych Ustugi, powolywat sie na Umowe w trakcie
Swiadczenia jakichkolwiek ustug innym osobom lub nie wyjawi informacji uzyskanych od
Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej zgody wyrazonej na pismie.

Inzynier zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepisoéw ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb
trzecich a utwory/dokumenty przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami
tych oséb.

Zamawiajgcy ma prawo zhy¢ nabyte prawa lub upowazni¢ osoby trzecie do korzystania
z uzyskanych zezwolen.

Przez zezwolenia, o ktérych mowa powyzej, rozumie sie zezwolenia udzielone wylgcznie
Zamawiajgcemu. Zezwolenia te sg nieodwotalne i nie sg uzaleznione od zadnych warunkdw oraz
zostaly udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnigcia.

Przejscie praw autorskich powoduje przejscie na Zamawiajgcego wiasnoéci egzemplarza
przedmiotu umowy (dzieta).

CHARAKTER USLUG
Artykut 11. Zakres ustug

10.1.

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

Inzynier petni funkcje Inzyniera zgodnie z rolg jakg przypisano Inzynierowi w ,Warunkach
Kontraktowych dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla Urzgdzen Elektrycznych
i Mechanicznych oraz Robo6t Inzynieryjnych i Budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego” (ttumaczenie 1. wyd.1999 oraz 4. wydanie angielsko — polskie niezmienione
2008) jak rowniez petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie Robét, a takze
wspiera Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

. Inzynier dokonuje na biezgco weryfikacji dokumentacji projektowej na Roboty
Dodatkowe/Zamienne oraz dokumentacji dotyczgcej zamoéwien dodatkowych lub podobnych
dostarczonej przez Zamawiajgcego pod katem jej kompletnosci, spojnosci wewnetrznej
i zgodnosci z dokumentacjg dla Kontraktu wymienionego w § 1 ust. 1 Umowy.

. Przez caly okres realizacji Ustugi Inzynier zobowigzany bedzie prowadzi¢ biezacg analize
sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu, identyfikowa¢ wszelkie problemy, ryzyka
i zagrozenia dla pomysinego (w ramach zatozonego terminu i budzetu) przebiegu Ustugi.
W przypadku wykrycia takich probleméw Inzynier niezwiocznie podejmie zarzgdcze dziatanie
naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformutowania konkretnych zalecen i sugestii dla
Zamawiajgcego odno$nie podjecia okreslonych dziatan.

. Dziatania, do ktérych Inzynier jest zobowigzany zgodnie ze wskazaniami Czesci Ill SWZ —
Opis Przedmiotu Zamowienia zostang przedstawione i opisane w raportach miesiecznych,
o ktérych mowa w OWU

. W przypadku, gdyby postep Robét budowlanych nie przebiegat zgodnie z ich harmonogramem
lub istniato zagrozenie, ze nie bedzie przebiegat zgodnie z harmonogramem, do obowigzkow
Inzyniera bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego za posrednictwem Kierownika
Projektu o wszystkich érodkach, ktére nalezy podjg¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz
wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.

Inzynier jest zobowigzany, z uwzglednieniem art. 5.7 WOU, do wykonywania obowigzkow
szczegdtowo opisanych w Czesci lll SWZ — Opis Przedmiotu Zamowienia.

Nazwa zamowienia: ,InZynier Kontraktu dla Kontraktu I ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
_ Wojkowice - Etap II” ; Numer zamowienia: JRP/ZI/DK/231/1/22



Czesé Il SWZ — PROJEKT UMOWY Strona 18 7 23

Eldrr‘ggéfsekie ____ Rzeczpospolita Unia Europejska
; : I  Polska Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko e |

Artykut 11. Personel i sprzet

11.1. Inzynier zobowigzuje sie skierowa¢ do wykonania przedmiotu Umowy osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy spetniajgce warunki okreslone w pkt. 9.2.3).a)-f) czesci | SWZ - IDW, co
najmniej w liczbie wymaganej przez Zamawiajgcego.

Personel, o ktorym mowa wyzej stanowi niezbedne minimum jakim Inzynier musi dysponowac
na dzien rozpoczecia realizacji Ustugi.

Inzynier moze zwiekszy¢ ilos¢ Personelu tak, by zapewni¢ nalezyte i terminowe wykonanie
Ustugi. Jednak w takim przypadku nie moze domagac sie dodatkowego wynagrodzenia od
Zamawiajgcego. Koszty zatrudnienia Personelu dodatkowego nalezy wliczy¢ w cene oferty.

11.2.  Personel Inzyniera lub poszczegdlni czionkowie personelu Inzyniera przystgpig do
wykonywania swoich obowigzkoéw od daty rozpoczecia realizacji Ustugi wskazanej poleceniem
Kierownika Projektu, jednak nie p6zniej niz 7 dni od daty podpisania Umowy.

11.3.  Inzynier jest zobowigzany zapewni¢ swojemu Personelowi wszelkie warunki i srodki, w tym
biuro, sprzet oraz $rodki transportu itgcznosci wymagane do wykonywania obowigzkow
Personelu Inzyniera w zwigzku z realizacjg Ustugi.

11.4.  Inzynier jest zobowigzany odebra¢ od wszystkich osob fizycznych, ktére w ramach obowigzkow
pracowniczych bgdz umownych skieruje do wykonania Ustugi oswiadczenia o wyrazeniu zgody
na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w trybie art. 23 ustawy o ochronie danych
osobowych. Oswiadczenia te Inzynier bedzie przechowywat i udostepniat na zgdanie Instytuciji
odpowiedzialnej za odebranie srodkéw UE nieprawidtowo wydatkowanych.

11.5 Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci personelu pomocniczego w trakcie realizacji
zamowienia, z wytgczeniem o0so6b wykonujgcych czynnosci w charakterze kluczowych
specjalistow (ekspertow).

11.6 W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno&ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w punkcie
11.5 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnoéci do:

11.6.1  zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

11.6.2 zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

11.6.3  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

11.7 W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w punkcie 11.5 czynnosci w trakcie realizaciji
zambwienia:

11.7.1  o$wiadczenie Inzyniera lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Os$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokitadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ziozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

11.7.2  poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony) zawierajgcych informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

Nazwa zamdwienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
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w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace

rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika ;

zadwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub

podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na

podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce

kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.
Z tytutu niespetnienia przez Inzyniera lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt. 11.56 WOU czynnosci zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysoko$ci
okreslonej w umowie. Nieziozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wymaganych osob.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Inzyniera lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag
Inspekcje Pracy.

Artykut 12. Zmiany w skladzie Personelu

13.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6

Inzynier nie moze wprowadzac¢ zmian w skiadzie Personelu, o ktérym mowa w pkt- 11.1. WOU
bez uzyskania wczeéniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Whniosek o wprowadzenie zmian
powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz 14 dni przed terminem proponowanej zmiany. Zamawiajgcy
zobowigzany jest zajg¢ stanowisko w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
W przypadku nie zajecia przez Zamawiajgcego w tym terminie stanowiska w sprawie wniosku
Inzyniera uwaza sie, ze wyrazit on zgode na zmiane.
Inzynier musi z wlasnej inicjatywy zaproponowaé zastepstwo, zaakceptowane w terminie 5 dni
przez Kierownika Projektu, w nastepujgcych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek z oséb Personelu,
b) jezeli jest konieczne zastgpienie ktérejkolwiek z osdb Personelu z innych, niz wymienione
w pkt. a), niezaleznych od Inzyniera przyczyn;
Nie wyrazenie w tym terminie przez Kierownika Projektu stanowiska w sprawie zastepstwa
oznacza zgode na jego dokonanie.
Zamawiajgcy moze wystapi¢ z pisemnym uzasadnionym wnioskiem o zmiane ktorejkolwiek
z 0s6b Personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkow wynikajgcych z Umowy. Whiosek ten jest dla Inzyniera wigzacy.
W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany lub zastgpienia ktorejkolwiek z oséb Personelu,
proponowana osoba musi posiada¢ wyksztalcenie, kwalifikacje idoswiadczenie zgodne
z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, réwniez w zakresie
podlegajgcym ocenie w kryterium oceny ofert — pn. ,Do$wiadczenie Ekspertéw”, co oznacza iz
osoba na zastepstwo musi posiada¢ wyksztatcenie, kwalifikacje i doswiadczenie, co najmniej
rowne lub lepsze od wyksztatcenia, kwalifikacji i dodwiadczenia osoby zastepowane;.
Inzynier poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w skiadzie Personelu.
W przypadku, gdy czionek Personelu nie moze zosta¢ niezwitocznie zastgpiony, Zamawiajgcy
zwraca sie do Inzyniera z wnioskiem o wyznaczenie tymczasowego zastepcy lub o podjecie
takich krokow, ktore zrekompensujg tymczasowg nieobecnosé czionka Personelu. Za okres,
w ktorym cztonek Personelu byt nieobecny, nie przystuguje wynagrodzenie Inzynierowi.
Inzynier nie moze rekrutowaé Personelu sposrod pracownikow Zamawiajgcego.

Nazwa zamoéwienia: ,Inzynier Kontraktu dla Kontraktu | ,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta
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WYKONANIE UMOWY

Artykut 13. Godziny pracy

Inzynier jest zobowigzany tak zorganizowaé¢ prace swojego Personelu, aby uwzglednié czas pracy
Wykonawcy Robot w stopniu zapewniajgcym nalezyte wykonywanie przez Inzyniera obowigzkow
wynikajgcych zarbwno z obowigzujgcego prawa, jak i Kontraktu.

Artykut 14. Nalezne urlopy

14.1.  Terminy urlopéw wypoczynkowych Personelu Inzyniera przypadajgce w okresie realizacji Ustugi
muszg by¢ uzgodnione z Kierownikiem Projektu.

14.2.  Na czas urlopu lub nieobecnosci Kluczowego Specjalisty - Eksperta, Inzynier, jezeli bedzie tego
wymagat Kierownik Projektu, zobowigzany jest wskazac¢ osobe sposréd zespotu Inzyniera, ktora
bedzie zastepowata Kluczowego Specjaliste - Eksperta, zaakceptowang przez Kierownika
Projektu.

Artykut 15. Informacje

15.1. Inzynier dostarczy Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiajgcego,
wymagane przez Zamawiajgcego informacje dotyczgce Ustugi, w tym takze informacje
dotyczgce Personelu Inzyniera, Podwykonawcow, podmiotow uczestniczgcych w wykonaniu

Umowy.

15.2. Inzynier zapewni statg wymiane informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej
dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego.

15.3 Inzynier dostarczy Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiajgcego

wszelkich niezbednych informacji pozwalajgcych na weryfikacje prawidtowego wykonywania
Umowy przez Inzyniera.

Artykut 16. Dokumentacja
16.1. Inzynier jest zobowigzany sporzadza¢ na biezaco dokumentacje $wiadczonych Ustug w formie
i zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego.
16.2. Inzynier jest zobowigzany prowadzi¢ wykazy dniéwek przepracowanych przez Personel Inzyniera
i przekazywac ten wykaz do weryfikacji przez Kierownika Projektu nie rzadziej niz raz w miesigcu.
Wykaz dniowek kazdorazowo bedzie opatrzony podpisem Inzyniera Kontraktu, stanowigcym
potwierdzenie obecnosci Personelu Inzyniera w dniach przedstawionych w wykazie
18.3. Dokumentacje i wykazy, o ktorych mowa w art. 16.1 i 16.2 Inzynier jest zobowigzany
przechowywac przez okres 5 lat od zakonczenia Umowy.
18.4. Inzynier jest zobowigzany zezwoli¢ Kierownikowi Projektu lub kazdej osobie upowaznionej przez
Zamawiajgcego na przeprowadzenie kontroli dokumentacji oraz zezwoli na wykonanie kopii tych
dokumentow.

Artykul 17. Raporty z postepu prac.

17.1.  Inzynier jest zobowigzany sporzadzi¢ w czasie realizacji Ustugi w zakresie okreslonym
w Zatgczniku do Umowy oraz w ponizszych terminach, nastepujace raporty z postepu prac dla
Kontraktu:

17.1.1. Raport Otwarcia;

17.1.2. Informacje miesieczne

17.1.3. Raporty kwartalne

17.1.4. Raport Koncowy

17.2 Raporty bedg odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego wskazanym w pkt 6 Czesci lll SWZ —

OPZ.
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Artykut 18. Zatwierdzanie raportéw i dokumentow

18.1.  Zatwierdzajac raporty i dokumenty (lub inne rezultaty wykonania Umowy) opracowane
i dostarczone przez Inzyniera, Zamawiajgcy poswiadcza ich zgodnosc z Warunkami Umowy.

18.2. W terminie 5 dni od otrzymania raportéw miesiecznych Zamawiajgcy powiadomi Inzyniera
o swojej decyzji dotyczgcej otrzymanych dokumentow lub raportow, podajac uzasadnienie
swojej decyzji w przypadku ich odrzucenia lub zgdania zmian.

18.3.  Raporty dzienne i Informacje miesieczne nie podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Jezeli raport lub dokument wymaga poprawek, to Zamawiajacy okresli termin ich wniesienia.
Dokumenty i raporty uznaje sie za zatwierdzone przez Zamawiajgcego, jezeli nie poinformuje
on Inzyniera o swoich uwagach w ww. terminach.

18.4. Jesli Raport Koncowy zostanie odrzucony przez Zamawiajgcego, automatycznie zostaje
uruchomiona procedura rozwigzania sporu.

PLATNOSCI

Artykut 19. Platnoéci oraz odsetki od ptatnosci zalegtych

19.1. Z zastrzezeniem postanowien Umowy Zamawiajgcy dokonuje ptatnosci na rzecz Inzyniera

w nastepujacy sposob:

19.1.1. wynagrodzenie za wykonane Uslugi w okresie Realizacji w okresach miesiecznych i/lub

kwartalnych;

19.1.2. wynagrodzenie za okres rozliczenia Kontraktu zostanie wyptacone po zakonczeniu czynnosci

rozliczeniowych;

19.1.3. podstawg wystawienia przez Inzyniera faktury bedzie, zatwierdzona przez Kierownika Projektu

informacja miesieczna lub raport kwartalny Inzyniera sporzadzony zgodnie z wymaganiami
Umowy, zawierajgcy: miesigczne zestawienie czasu (dniowek) pracy Ekspertow Inzyniera
wraz z listami obecnosci z podpisami Personelu Inzyniera — zestawienie i listy muszg by¢
potwierdzone przez Inzyniera.

19.2.  Zamawiajacy moze wstrzymac bieg terminu ptatnoéci dla dowolnej czesci zafakturowanej kwoty
zakwestionowanej przez Kierownika Projektu lub Zamawiajacego, powiadamiajac przy tym
Inzyniera o konieczno$ci przedstawienia dodatkowych wyjasnien, zmian lub informagji
dodatkowych, ktére muszg zosta¢ dostarczone w terminie 15 dni od przekazania takiego
zadania. Wznowienie uplywu terminu platnoéci nastgpi w dniu, w ktérym Zamawiajgcy otrzyma
prawidtowo wystawiong fakture.

19.3.  Po uplywie terminu ptatnosci, z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci
Inzynierowi odsetki ustawowe. Ptatnosci nalezne od Zamawiajgcego beda wykonywane na
rachunek bankowy pisemnie wskazany przez Inzyniera.

Artykut 20. Zmiana cen

20.1  Ceny okreslone w Ofercie Inzyniera nie podlegajg zmianom w trakcie realizacji Umowy, chyba,
ze co innego wynika z zawartej Umowy.

20.2  Inzynier nie bedzie uprawniony do otrzymywania rekompensaty z tytutu kosztow ponoszonych
ze wzgledu na wahania kursu walut.

NARUSZENIE POSTANOWIEN | ROZWIAZANIE UMOWY

Artykut 21. Zawieszenie realizacji umowy.

21.1. Zamawiajgcy jest uprawniony do zawieszania wykonania Ustug w takim czasie i w taki sposob,
w jaki uwaza to za konieczne. Zawieszenie nastgpuje na podstawie pisemnego powiadomienia
doreczonego Inzynierowi najpozniej na 14 dni przed terminem zawieszenia.

21.2.  Jezeli okres zawieszenia przekracza 90 dni i zawieszenie nie wynika z nie wywigzania sig
z platnosci przez Zamawiajgcego, to Inzynier moze, zawiadamiajac Kierownika Projektu,
domaga¢ sie zezwolenia na wznowienie wykonania Ustug w terminie 30 dni lub rozwigzac
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Umowe, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

Artykut 22. Sita wyzsza

22.1.

22.2.

Zadna ze Stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowigzan wynikajgcych

z Umowy, jezeli wykonanie takich zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek

okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania Umowy.

W niniejszych Warunkach Ogélnych Umowy termin ,sita wyzsza” oznacza zdarzenie zewnetrzne

wobec {gczacej Strony wiezi prawne;j:

a) o charakterze niezaleznym od Stron,

b)  ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

c) ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannoéci,

d) ktorych nie mozna przypisac zadnej ze Stron.

Sita wyzsza moze obejmowac¢ wyjatkowe wydarzenia i okolicznosci w rodzaju wyliczonym ponizej ale
bez ograniczania sie do nich, jesli tylko powyzsze warunki od a) do d) sg spetnione:

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

CESJA

a) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych:

b) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

c) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz Personel Inzyniera
lub inni pracownicy Inzyniera i Podwykonawcy;

d) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Inzyniera takiej
amunicji, materiatdbw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnoséci;

e) kleski zywiotowe takie jak na przykiad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykie mrozy;

f)  stan pandemii, epidemii;

Strona, ktorej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia

przeszkod, aby wywigzac ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwitoke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich

opoznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajgcych z Umowy

jest wytgcznym wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do ptacenia
odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wytgcznym wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mieé

wplyw na wywigzanie sig z jej zobowigzarn, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomic drugag

Strong podajgc szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych

skutkow takich okolicznoéci, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na te okolicznosci

w okresie pdzniejszym.

O ile Kierownik Projektu nie poleci inaczej, Inzynier jest zobowigzany kontynuowaé wypetnianie

swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy stosujgc $rodki alternatywne po ich uprzedniej

akceptacji przez Kierownika Projektu.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Inzynierowi

z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do rozwigzania Umowy

z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.

Artykut 23 Cesja
Inzynier nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, dokonaé cesji,
przekazu, sprzedazy oraz zastawiania wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz osoby

trzeciej.
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ROZSTRZYGANIE SPOROW

Artykut 24. Rozstrzyganie sporéw

24.1.  Zamawiajgcy oraz Inzynier podejmg wszelkie wysitki w celu polubownego rozwigzania
jakichkolwiek sporéw dotyczacych Umowy, ktére mogg powstac pomigdzy nimi lub pomiedzy
Kierownikiem Projektu i Inzynierem.

24.2. Po powstaniu sporu, Strony powiadomig siebie wzajemnie na pismie o swoich stanowiskach
dotyczacych sporu, a takze o mozliwym, w ich opinii sposobie rozwigzania sporu. Jezeli
ktdrakolwiek ze Stron uzna to za wiasciwe, Strony zorganizujg spotkanie i podejmag probe
rozstrzygniecia sporu.

24.3. W przypadku nie osiggniecia polubownego rozstrzygnigcia sporu Strony poddajg spoér do
rozstrzygniecia przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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